

RESIDENCIAL CANELEIROS A

CRONOGRAMA DE VISTORIAS

QUADRAS	BLOCOS	DATAS
QUADRA AE	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	04/set
QUADRA AF	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	05/set
QUADRA AG	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	06/set
QUADRA AH	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	08/set
QUADRA AI	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	11/set

CRONOGRAMA DE ASSINATURAS

QUADRAS	DATAS
QUADRA AE	19/set
QUADRA AF	
QUADRA AG	
QUADRA AH	20/set
QUADRA AI	

ENTREGA DAS CHAVES

***Previsão: 29/09**

* Definição a critério do Ministério das Cidades

RESIDENCIAL CANELEIROS B

CRONOGRAMA DE VISTORIAS

QUADRAS	BLOCOS	DATAS
QUADRA AJ	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	12/set
QUADRA AK	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	13/set
QUADRA AL	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	14/set
QUADRA AM	1 - 2 - 3 - 4 - 5 6 - 7 - 8 - 9	15/set

CRONOGRAMA DE ASSINATURAS

QUADRAS	DATAS
QUADRA AJ	21/set
QUADRA AK	
QUADRA AL	
QUADRA AM	22/set

ENTREGA DAS CHAVES

***Previsão: 29/09**

* Definição a critério do Ministério das Cidades